
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                
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_______________________________________________________________________________________ 
 

  УТВЕРЖДЕН  
      Председатель   

Контрольно-счетной комиссии района 

_________________О. В. Клепиковская  

       

«___» ________20__ года 
 

ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств  

на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды 

 в Демьяновском городском поселении за 2022 год» 
 

27.01.2023                                                                                                                № 5 

пгт Подосиновец 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.8 

раздела 3 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной 

комиссии Подосиновского района на 2023 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

Подосиновский муниципальный район Кировской области от 20.12.2022 № 20. 
 

2. Цели контрольного мероприятия: 
Проверить законность и эффективность использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий по формированию современной 

городской среды. 
 

3. Предмет контрольного мероприятия: 
Бюджетные средства, направляемые на реализацию мероприятия; 

документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования, 

поставок, работ и др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции 

с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, 

отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, иная 

документация. 
 

4. Объекты контрольного мероприятия: 
- Администрация Демьяновского городского поселения. 
 

5. Сроки проведения контрольного мероприятия:  
с 23.01.2023 по 27.01.2023. 
 

6. Проверяемый период деятельности:  
2022 год. 
 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 



 

2

 Проверка расходования бюджетных средств, направленных на 
реализацию мероприятий по формированию современной городской среды. 

 

 Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию 

мероприятий ФСГС 
 

 Постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 №741-П 

утверждена Государственная программа Кировской области «Формирование 

современной городской среды в населенных пунктах» (далее – государственная 

программа).  

 Для реализации государственной программы Администрацией 

Демьяновского городского поселения разработаны и утверждены следующие 

нормативные правовые акты: 

- Постановления Администрации Демьяновского городского поселения 

от 29.09.2017 № 90 «О реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории муниципального образования 

Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области 

на 2018 -  2022 гг.» (с изменениями от 15.11.2017 № 112, от 20.11.2017 № 114, от 

01.08.2019 № 69, от 15.10.2019 № 90, от 23.10.2019 № 93), 

от 25.12.2019 № 116 «О  продлении  муниципальной  программы 

«Формирование  современной  городской  среды  муниципального  образования 

Демьяновское  городское поселение Подосиновского  района Кировской  области  

на 2018-2022  годы»  до  2024  года» (с изменениями от 11.06.2020 № 58/1, от 

29.10.2020 № 113, от 18.12.2020 № 130, от 02.04.2021 № 29, от 30.12.2021 № 122, 

07.11.2022 № 101) (далее – муниципальная программа), 

 от 15.04.2020 № 45 «Об утверждении положения о комиссии по проведению 

инвентаризации дворовых и общественных территорий,  объектов недвижимого 

имущества и земельных участков в ведении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий 

индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории 

муниципального образования Демьяновское городское поселение», 

 от 26.02.2021 № 12 «Об утверждении состава рабочей группы и плана 

информирования граждан по проведению рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий на 2022 год в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Демьяновское городское поселение 

Подосиновского района Кировской области», 

 от 26.02.2021 № 13 «Об утверждении Порядка проведения рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Демьяновского городского поселения 

Подосиновского района Кировской области», 

 от 07.02.2022 № 13 «Об утверждении состава рабочей группы и плана 

информирования граждан по проведению рейтингового голосования по выбору 

общественной территории на 2023 год в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Демьяновское городское поселение 

Подосиновского района Кировской области», 
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 от 28.10.2021 № 96 «Об утверждении на 2022 год дизайн - проектов в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Демьяновское 

городское поселение Подосиновского района Кировской области  на 2018-2022 

годы, продленной до 2024 года». 

- Решения Демьяновской поселковой Думы    

от 21.03.2013 № 7/26 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства, 

соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании Демьяновское 

городское поселение Подосиновского района Кировской области» (с изменениями 

от 24.11.2015 № 41/148, от 19.04.2016 № 50/173, от 28.03.2017 № 63/224, от 

21.12.2017 № 04/18), 

  от 23.12.2021 № 60/227 «О бюджете Демьяновского городского поселения 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
 

 Анализ плановых и фактических объемов финансирования мероприятий 

ФСГС 
 

Решением Демьяновской поселковой Думы от 23.12.2021 № 60/227 «О 

бюджете Демьяновского городского поселения на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» (с изменениями) на 2022 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объеме 2721,5 тыс. руб., в том числе:  

КБК 989 05 03 010F255550 244 - 2713,8 тыс. руб.,  

КБК 989 05 03 01000L5550 244 – 7,7 тыс. руб.  

На 2023 год КБК 989 05 03 010F255550 244 - 2745,9 тыс. руб., на 2024 год  

КБК 989 05 03 010F255550 244 - 3082,4 тыс. руб. 
 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию 

современной городской среды в 2022 году составило 2721,546 тыс. руб. (100,0 % 

плана), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2659,833 тыс. руб., 

областного бюджета – 26,867 тыс. руб., местного бюджета – 27,139 тыс. руб., 

внебюджетных источников – 7,70705 тыс. руб.  
 

За счет выделенных средств проведено благоустройство 3 дворовых 

территорий и 1 общественной территории: 

благоустройство дворовых территорий: 

 - ул. Юбилейная, д. № 7 пгт Демьяново (виды работ из минимального 

перечня - ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров; установка скамеек; 

установка урн для мусора); 

 - ул. Юбилейная, д. № 5 пгт Демьяново (виды работ из минимального 

перечня - ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров; установка скамеек; 

установка урн); 

 - ул. Советская, д. № 30 пгт Демьяново (виды работ из минимального 

перечня - ремонт дворовых проездов и тротуаров; из дополнительного перечня - 

устройство ливневой канализации, снос деревьев, разборка хозяйственных построек.); 

 благоустройство общественной территории: 

 - Парк Победы ул. Комсомольская пгт Демьяново (второй этап) (виды работ 

- реконструкция  спортивной  площадки с установкой новых элементов и ремонт 

существующих элементов). 
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 Проверка реализации мероприятий по инвентаризации дворовых и 

общественных территорий 
 

 В соответствии с п. 3.1. муниципальной программы в целях 

благоустройства дворовых и общественных территорий  проводится обследование 

физического состояния дворовых и общественных территорий в соответствии с 

Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 

утверждаемым постановлением Правительства Кировской области. 

По итогам проведения инвентаризации дворовых и общественных 

территорий территории, требующие благоустройства,  включаются в Программу, 

направленную на благоустройство общественных и дворовых территорий. 

В ходе проведения инвентаризации состояния дворовых и общественных 

территорий, а также на основании предложений заинтересованных лиц, 

поступивших в администрацию  Демьяновского городского поселения, 

сформированы: 

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период (Приложение № 4 к муниципальной 

программе); 

 - адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период  (Приложение 5 к муниципальной 

программе). 

 Согласно Приложению № 1 к муниципальной программе «Адресный 

перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период» в 

Демьяновском городском поселении 120 многоквартирных домов, имеющих 

общее имущество. 

 В соответствии с п. 2. постановления Правительства Кировской области от 

15.07.2021 № 362-П «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации 

дворовых и общественных территорий, в муниципальных образованиях 

Кировской области» (далее – порядок проведения инвентаризации) признано 

утратившим силу постановление Правительства Кировской области от 20.11.2017 

№ 79-П «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных 

участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения на территории Кировской области». 

В связи с этим  Постановление Администрации Демьяновского 
городского поселения от 15.04.2020 № 45 «Об утверждении положения о 

комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий,  

объектов недвижимого имущества и земельных участков в ведении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий 

индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории 

муниципального образования Демьяновское городское поселение» необходимо 
привести в соответствие с новым  порядком проведения инвентаризации или 
принять новое.  
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 В нарушение порядка проведения инвентаризации Администрацией 
поселения: 
 - п. 2.1. ежегодные графики инвентаризации не утверждены; после 

завершения  работ по благоустройству соответствующей дворовой 

(общественной) территории повторная инвентаризация не проводится, сроки 

инвентаризации не определены, 

 - п. 2.6. по результатам проведения первичной инвентаризации не 

составляется паспорт благоустройства территории по форме, которая 

утверждается правовым актом органа исполнительной власти Кировской области, 

являющегося ответственным исполнителем государственной программы, 

соответственно в паспорт соответствующей территории результаты повторной 

инвентаризации не заносятся,  

 - п. 2.7. паспорт благоустройства территории главой администрации не 

утверждается. 
 

Проверка выполнения условий предоставления субсидии 
 

 Администрацией Демьяновского городского поселения Подосиновского 

района Кировской области с Министерством строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области в 2022 году заключено 

Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования 

современной городской среды из областного бюджета местному бюджету 

№336321154-1-2022-001 от 28.01.2022 (далее - Соглашение), предметом которого 

является предоставление из областного бюджета Кировской области в 2022-2024 

годах бюджету Демьяновского городского поселения субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды (далее – Субсидия) в 

соответствии с лимитами бюджетных обязательств.   

Расходные обязательства муниципального образования, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены 

постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 

25.12.2019 № 116 «О  продлении  муниципальной  программы «Формирование  

современной  городской  среды  муниципального  образования Демьяновское  

городское  поселение Подосиновского  района Кировской  области  на 2018-2022  

годы»  до  2024  года»,  постановлением  Администрации  Демьяновского  

городского поселения  от  30.12.2021 №  122  «О внесении  изменений в  

постановление Администрации Демьяновского  городского  поселения  от  

25.12.2019  г.  №  116  «О  продлении муниципальной  программы  

«Формирование  современной  городской  среды муниципального образования 

Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области 

на 2018-2022 годы» до 2024 года».  
  

 В соответствии с п. 2.1., 2.2. Соглашения объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию мероприятий по комфортной городской среде, 

составил: 
 

Объем бюджетных ассигнований 2022 год 2023 год 2024 год 
Всего: 2713839,00 2745859,00 3082324,00 
Из них субсидия, предоставляемая из областного 

бюджета  (99%), руб. 

2686700,00 2718400,00 3051500,00 
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Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий муниципальной 

программы - благоустройство 3 дворовых территорий, благоустройство 1 

общественной территории. 
   

Проверкой выполнения условий Соглашения в соответствии с п. 3.2. 

нарушений не установлено. 

Локальные сметные расчеты проверены в КОГАУ «Управление 

государственной экспертизы и ценообразования в строительстве», получен 

положительный результат проверки достоверности определения сметной 

стоимости. 
 

Заключение муниципальных контрактов  
 

Размещение закупок на выполнение работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий осуществлялось Кировским областным 

государственным казенным учреждением «Центр по техническому 

сопровождению государственных закупок».  

 По результатам торгов Администрацией Демьяновского городского 

поселения заключено пять муниципальных контрактов на сумму 2721546,05 руб.: 

 - № ГС-1 от 14.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян 

Феликс Саркисович на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой 

территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт 

Демьяново, ул. Советская, д. 30 на сумму 515018,59 руб., на основании протокола 

подведения итогов электронного аукциона 0340200003322000111 от 04.02.2022 

(идентификационный код закупки 223432600816143260100100260014211244), 

 - № ГС-2 от 18.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян 

Феликс Саркисович на Выполнение работ по благоустройству дворовой 

территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт 

Демьяново, ул. Советская, д. 30 на сумму 154141,00 руб., на основании протокола 

подведения итогов электронного аукциона 0340200003322000192 от 08.02.2022 

(ИКЗ 223432600816143260100100270014299244), 

 - № ГС-3 от 19.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян 

Феликс Саркисович на Выполнение работ по ремонту дворового проезда 

дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский 

район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 5 на сумму 868303,46 руб., на основании 

протокола подведения итогов электронного аукциона 0340200003322000201 от 

09.02.2022 (ИКЗ 223432600816143260100100240014211244), 

 - № ГС-4 от 24.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян 

Феликс Саркисович на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой 

территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт 

Демьяново, ул. Юбилейная, д. 7 на сумму 576534,36 руб., на основании протокола 

подведения итогов электронного аукциона 0340200003322000305 от 14.02.2022  

(идентификационный код закупки 223432600816143260100100260014211244), 

 - № ГС-5 от 28.03.2022 с Обществом с ограниченной ответственностью 

«РУССКИЕ ГОРКИ» на выполнение работ по установке игрового и спортивного 

оборудования в парке Победы пгт Демьяново на сумму 507450,00 руб., на 

основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 0340200003322001534 от 16 марта 2022 года (идентификационный 

код закупки 223432600816143260100100280014299244). 

 В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд») Администрацией Демьяновского 

городского поселения заключен муниципальный контракт №ГС-6 от 30.03.2022 с 

Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

ЖилСервис» на выполнение работ по реконструкции (ремонту) игрового и 

спортивного оборудования в парке Победу пгт Демьяново на сумму 100098,64 

руб. 
   

 Исполнение муниципальных контрактов 
 

 По состоянию на 01.01.2023 заключенные муниципальные контракты на 

сумму 2721546,05 руб. исполнены в сумме 2721546,05 тыс. руб., 100,00 %. 
  

 - № ГС-1 от 14.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян 

Феликс Саркисович на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой 

территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт 

Демьяново, ул. Советская, д. 30 на сумму 515018,59 руб. 

Заключено дополнительное соглашение № 1 к  муниципальному контракту 

№ ГС-1 от 14.02.2022 «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой 

территории по адресу: б13911, Кировская область, Подосиновский район, пгт 

Демьяново, ул. Советская, д.30» от 28.09.2022. 

На основании ч.65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Протокола № 1 от 19.09.2022 Решение 

о согласовании (несогласовании) изменений существенных условий контракта 

(заключение) заседания комиссии по изменению существенных условий 

муниципального  контракта (контракта), заключённого до 1 января 2023 года для 

обеспечения муниципальных нужд, по соглашению сторон, если при исполнении 

таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность их исполнения, утв. Постановлением от 16.09.2022 №80 

Администрации Демьяновского городского поселения «О порядке изменения 

существенных условий муниципального контракта (контракта), заключенного до 

1 января 202З года» п. 3.1 муниципального контракта изложен в следующей 

редакции: 

«3.1. Срок выполнения Работ по настоящему Контракту: с момента 

заключения муниципального контракта до 30.09.2022 года (включительно)». 

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в 

соответствии с п. 5 муниципального контракта.  

 В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия 

выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных 

работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента 

фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. 

Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик 

представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной 

Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ. 

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится 

Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами 

Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости 
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выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления 

Подрядчиком счета, счета-фактуры.  

Для  подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ 

(форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на 

оплату, платежное поручение на оплату. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.09.2022 № 2, 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.09.2022 

№1  на сумму 515018,59 руб. получены и подписаны Заказчиком 31.10.2022. 

Оплата произведена на основании счета на оплату  № 40 от 30.09.2022 

платежным поручением  № 1001 от 10.11.2022 (списано 11.11.2022) в сумме 

515018,59 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме. 

 Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 30.09.2022 № 2 на сумму 

515018,59 руб. полностью соответствует локальному сметному расчету № 31 на 

«Выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по 

адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. 

Советская, д. 30», утвержденному 14.02.2022 главой Администрации 

Демьяновского городского поселения С.Г. Иньковой. 
 

 - № ГС-2 от 18.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян 

Феликс Саркисович на Выполнение работ по благоустройству дворовой 

территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт 

Демьяново, ул. Советская, д. 30 на сумму 154141,00 руб. 

На основании ч.65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Протокола № 1 от 19.09.2022 

заключено дополнительное соглашение № 1 к  муниципальному контракту №ГС-2 

от 18.02.2022 «выполнение работ по благоустройству дворовой территории по 

адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. 

Советская, д. 30» от 28.09.2022, в соответствии с которым срок выполнения Работ 

по Контракту: с момента заключения муниципального контракта до 30.09.2022 

года (включительно). 

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в 

соответствии с п. 5 муниципального контракта.  

 В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия 

выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных 

работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента 

фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. 

Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик 

представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной 

Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ. 

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится 

Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами 

Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления 

Подрядчиком счета, счета-фактуры.  

Для  подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ 

(форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на 

оплату, платежное поручение на оплату. 
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Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.09.2022 № 2, 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.09.2022 

№1  на сумму 154141,00 руб. получены и подписаны Заказчиком 31.10.2022. 

Оплата произведена на основании счета на оплату  № 41 от 30.09.2022 

платежными поручениями  № 1038 от 16.11.2022 в сумме 7707,05 руб., № 1070 от 

23.11.2022 (списано 24.11.2022) в сумме 146433,95 руб. Расчеты с подрядчиком 

осуществлены в полном объеме. 

Согласно п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания 

денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств 

местного бюджета). 

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты 
выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 15.11.2022, просрочка 
составляет 7 рабочих дней). Это могло повлечь за собой возможное 
взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции.  
Пени не предъявлялись. 
 Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 30.09.2022 № 2 на сумму 

154141,00 руб. полностью соответствует локальному сметному расчету № 32 на 

«Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 613911, 

Кировская область,  Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 30», 

утвержденному 18.02.2022 главой Администрации Демьяновского городского 

поселения С.Г. Иньковой. 
 

 - № ГС-3 от 19.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян 

Феликс Саркисович на Выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой 

территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт 

Демьяново, ул. Юбилейная, д. 5 на сумму 868303,46 руб. 

В соответствии с п.3.1.срок выполнения Работ Контракту: с момента 

заключения муниципального контракта до 15.09.2022 года (включительно). 

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в 

соответствии с п. 5 муниципального контракта.  

 В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия 

выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных 

работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента 

фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. 

Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик 

представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной 

Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ. 

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится 

Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами 

Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления 

Подрядчиком счета, счета-фактуры.  

Для  подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ 

(форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на 

оплату, платежное поручение на оплату. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 14.09.2022 № 2, 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 14.09.2022 

№3  на сумму 868303,46 руб. получены и подписаны Заказчиком 14.10.2022. 
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Оплата произведена на основании счета на оплату  № 38 от 14.09.2022 

платежным поручением  № 965 от 31.10.2022 в сумме 868303,46 руб. Расчеты с 

подрядчиком осуществлены в полном объеме. 

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты 
выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 28.10.2022, просрочка 
составляет 1 рабочий день). Это могло повлечь за собой возможное 
взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции.  
Пени не предъявлялись. 
 Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 14.09.2022 № 2 на сумму 

868303,46 руб. полностью соответствует локальному сметному расчету № 41 на 

«Выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по 

адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. 

Юбилейная, д. 5», утвержденному 19.02.2022 главой Администрации 

Демьяновского городского поселения С.Г. Иньковой. 
 

 - № ГС-4 от 24.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян 

Феликс Саркисович на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой 

территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт 

Демьяново, ул. Юбилейная, д. 7 на сумму 576534,36 руб. 

 На основании ч.65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Протокола № 1 от 19.09.2022 

заключено дополнительное соглашение № 1 к  муниципальному контракту №ГС-4 

от 24.02.2022 «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой 

территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт 

Демьяново, ул. Юбилейная, д. 7» от 28.09.2022, в соответствии с которым срок 

выполнения Работ по Контракту: с момента заключения муниципального 

контракта до 30.09.2022 года (включительно). 

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в 

соответствии с п. 5 муниципального контракта.  

 В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия 

выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных 

работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента 

фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. 

Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик 

представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной 

Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ. 

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится 

Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами 

Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления 

Подрядчиком счета, счета-фактуры.  

Для  подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ 

(форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на 

оплату, платежное поручение на оплату. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.09.2022 № 1, 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.09.2022 

№1  на сумму 576534,36 руб. получены и подписаны Заказчиком 31.10.2022. 
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Оплата произведена на основании счета на оплату  № 42 от 30.09.2022 

платежным поручением  № 1040 от 17.11.2022 (списано 18.11.2022)  в сумме 

576534,36 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме. 

Согласно п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания 

денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств 

местного бюджета). 

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты 
выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 15.11.2022, просрочка 
составляет 3 рабочих дня). Это могло повлечь за собой возможное взыскание 
пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции.  Пени не 
предъявлялись. 
 Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 30.09.2022 № 1 на сумму 

576534,36 руб. полностью соответствует локальному сметному расчету № 51 на 

«Выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по 

адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. 

Юбилейная, д. 7», утвержденному главой Администрации Демьяновского 

городского поселения С.Г. Иньковой без даты. 
 

 - № ГС-5 от 28.03.2022 с Обществом с ограниченной ответственностью 

«РУССКИЕ ГОРКИ» на выполнение работ по установке игрового и спортивного 

оборудования в парке Победы пгт Демьяново на сумму 507450,00 руб. 

 Сроки выполнения работ по муниципальному контракту: с момента 

заключения муниципального контракта до 15.09.2022 (включительно). 

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в 

соответствии с п. 5 муниципального контракта.  

 В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия 

выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных 

работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента 

фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. 

Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик 

представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной 

Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ. 

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится 

Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами 

Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления 

Подрядчиком счета, счета-фактуры.  

Для  подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ 

(форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на 

оплату, платежное поручение на оплату. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 12.08.2022 № 1, 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 12.08.2022 

№01 на сумму 507450,00 руб. получены и подписаны Заказчиком 28.09.2022. 

 Акт приемки в эксплуатацию объекта в рамках муниципального контракта 

№ ГС-5 «Выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования в 

парке Победы пгт Демьяново» от 12.08.2022 подписан Председателем 

приемочной комиссии 09.09.2022.  
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 Оплата произведена на основании счета на оплату  № 193 от 12.08.2022 

платежным поручением  № 958 от 27.10.2022 (списано 28.10.2022) в сумме 

507450,00 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме. 

Согласно п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания 

денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств 

местного бюджета). 

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты 
выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 12.10.2022, просрочка 
составляет 12 рабочих дней). Это могло повлечь за собой возможное 
взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции.  
Пени не предъявлялись. 

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 12.08.2022 № 1 на сумму 

507450,00 руб. полностью соответствует локальной смете № 11 на «Выполнение 

работ по установке игрового и спортивного оборудования в парке Победы пгт 

Демьяново», утвержденной 28.03.2022 главой Администрации Демьяновского 

городского поселения С.Г. Иньковой. 
 

 - № ГС-6 от 30.03.2022 с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания ЖилСервис» на выполнение работ по реконструкции 

(ремонту) игрового и спортивного оборудования в парке Победу пгт Демьяново 

на сумму 100098,64 руб. 

 Сроки выполнения работ по муниципальному контракту: с момента 

заключения муниципального контракта до 15.09.2022 (включительно). 

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в 

соответствии с п. 5 муниципального контракта.  

 В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия 

выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных 

работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента 

фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. 

Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик 

представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной 

Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ. 

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится 

Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами 

Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления 

Подрядчиком счета, счета-фактуры.  

Для  подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ 

(форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на 

оплату, платежное поручение на оплату. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15.09.2022 № 1, 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 15.09.2022 

№3 на сумму 100098,64 руб. получены и подписаны Заказчиком 14.10.2022. 

  Оплата произведена на основании счета-фактуры № 120 от 15.09.2022 

платежным поручением  № 957 от 27.10.2022 (списано 28.10.2022) в сумме 

100098,64 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме. 

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 15.09.2022 № 1 на сумму 

100098,64 руб. полностью соответствует локальной смете № 12 на «Выполнение 
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работ по реконструкции (ремонту) игрового и спортивного оборудования в парке 

Победы пгт Демьяново», утвержденной 30.03.2022 главой Администрации 

Демьяновского городского поселения С.Г. Иньковой. 
 

 В нарушение требований, установленных статьями 34, 94 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Администрацией Демьяновского городского 
поселения допущена несвоевременная оплата по четырем муниципальным 
контрактам. Нарушение сроков оплаты составляет от 1 до 12 рабочих дней. 

 

 В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», п. п. "а", "б" п. 15 Правил 
ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному 
обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней 
документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации», отмечается 
несвоевременное размещение необходимой информации в ЕИС: 
 - информация и документы о приемке по МК № ГС-1 от 14.02.2022 

размещены в  ЕИС 02.11.2022, № ГС-2 от 18.02.2022 – 28.11.2022, № ГС-3 от 

19.02.2022 –02.11.2022, № ГС-4 от 24.02.2022 - 01.11.2022, № ГС-5 от 28.03.2022 – 

30.09.2022; 

 - информация и документы об оплате МК № ГС-1 от 14.02.2022 размещены 

в  ЕИС 15.11.2022, № ГС-2 от 18.02.2022 – 30.11.2022. 
 

 8. Выводы: 
8.1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию 

современной городской среды в 2022 году составило 2721,546 тыс. руб. (100,0 % 

плана), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2659,833 тыс. руб., 

областного бюджета – 26,867 тыс. руб., местного бюджета – 27,139 тыс. руб., 

внебюджетных источников – 7,70705 тыс. руб. За счет выделенных средств 

проведено благоустройство 3 дворовых территорий и 1 общественной 

территории. 

8.2. В связи с признанием утратившим силу постановления Правительства 

Кировской области от 20.11.2017 № 79-П «Об утверждении Порядка проведения 

инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого 

имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения на территории Кировской области» в 

соответствии с п. 2. постановления Правительства Кировской области от 

15.07.2021 № 362-П «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации 

дворовых и общественных территорий, в муниципальных образованиях 

Кировской области» (далее - порядок проведения инвентаризации) Постановление 

Администрации Демьяновского городского поселения от 15.04.2020 № 45 «Об 

утверждении положения о комиссии по проведению инвентаризации дворовых и 

общественных территорий,  объектов недвижимого имущества и земельных 
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участков в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

территорий индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории 

муниципального образования Демьяновское городское поселение» необходимо 

привести в соответствие с новым  порядком проведения инвентаризации или 

принять новое.  

8.3. В нарушение п. 2.1., 2.6., 2.7. порядка проведения инвентаризации 

Администрацией поселения: 

- не утверждены ежегодные графики инвентаризации; после завершения  

работ по благоустройству соответствующей дворовой (общественной) территории 

повторная инвентаризация не проводится, сроки инвентаризации не определены, 

 - по результатам проведения первичной инвентаризации не составляется 

паспорт благоустройства территории по форме, которая утверждается правовым 

актом органа исполнительной власти Кировской области, являющегося 

ответственным исполнителем государственной программы, соответственно в 

паспорт соответствующей территории результаты повторной инвентаризации не 

заносятся,  

 - паспорт благоустройства территории главой администрации не 

утверждается. 

 8.4. В нарушение требований, установленных статьями 34, 94 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Администрацией Демьяновского городского поселения допущена 

несвоевременная оплата по четырем муниципальным контрактам. Нарушение 

сроков оплаты составляет от 1 до 12 рабочих дней. 

 8.5. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», п. п. "а", "б" п. 15 Правил ведения 

реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, по организации в ней 

документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных 

положений актов Правительства Российской Федерации», отмечается 

несвоевременное размещение необходимой информации в ЕИС. С нарушением 

сроков размещена информация и документы о приемке по пяти муниципальным 

контрактам, информация и документы об оплате по двум муниципальным 

контрактам. 
 

9. Предложения: 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в 

Подосиновскую районную Думу, главе Подосиновского района, прокурору 

Подосиновского района. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной комиссии  

Подосиновского района                                                                    О.В. Клепиковская    
 


