
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                

ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН                              
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01 

_______________________________________________________________________________________ 

 
ОТЧЕТ 

по результатам проведения экспертно-аналитического  мероприятия 
 «Мониторинг    реализации   регионального   проекта   «Формирование  
комфортной  городской  среды  на  территории  Кировской  области» и 

полноты устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой» 
 

18.01.2021                                                                                                                    № 3 

пгт Подосиновец 
 

1. Основание проведения экспертно-аналитического  мероприятия: 
пункт 1.6 раздела 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы 

контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2020 год, 

утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии  

муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской 

области от 19.12.2019 № 08. 
 

2. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 
- Администрация Демьяновского городского поселения,  

- Администрация Подосиновского городского поселения. 
 

3. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:  
с 13.01.2021 по 15.01.2021. 
 

4. Анализируемый период: 2020 год. 
 

5.  По результатам экспертно-аналитического мероприятия 
установлено следующее: 

 

Администрация Демьяновского городского поселения 
Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 

18.12.2020 № 130 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Демьяновского городского поселения от 25.12.2019 № 116 «О 

продлении муниципальной программ «Формирование современной городской 

среды муниципального образования Демьяновское городское поселение 

Подосиновского района Кировской области на 2018 2022 годы» до 2024 года» 

внесены изменения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Демьяновское городское 

поселение Подосиновского района Кировской области» по включению Рыночной 

площади ул. Советская, пгт Демьяново в адресный перечень общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году. 
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Главой Администрации Демьяновского городского поселения утверждены 

локальные сметные расчеты: 

- № 31/1 от 02.10.2020 на выполнение работ по ремонту дворового проезда 

дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский 

район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" (бетонирование) на сумму 

548752,00 руб.; 

- № 31/2 от 02.10.2020 на выполнение работ по ремонту дворового проезда 

дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский 

район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" (благоустройство) на сумму 

439941,00 руб.; 

- № 1 от 02.10.2020 на выполнение работ по ремонту тротуаров и проезда 

дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский 

район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21 на сумму 586783,16 руб.; 

- № 37 от 07.07.2020 на выполнение работ по устройству пешеходного 

мостика на рыночной площади в пгт Демьяново Подосиновского района на сумму 

177009,34 руб.; 

- № 41 от 02.10.2020 на выполнение работ по обустройству площадки для 

стоянки автомобилей на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская 

область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" на 

сумму 459930,00 руб. 

 

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № 0340200003320002080 

на «выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования на 

дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский 

район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» от 30.03.2020 на сумму 218412,00 руб., 

заключенному с  Обществом с ограниченной ответственностью «Авен-Север», 

срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 

15.09.2020 года. 

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в 

соответствии с п. 5 муниципального контракта. Работы выполнены своевременно. 

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится 

Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания 

Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления 

Подрядчиком счета, счета-фактуры.  

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ 

(форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-

фактура, платежные поручения на оплату.  

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 23.06.2020 № 1 на сумму 

218412,00 руб. получены Заказчиком 14.08.2020, подписаны 17.08.2020.  

Оплата произведена на основании счета-фактуры № 1 от 23.06.2020 

платежным поручением  № 644 от 07.09.2020 в сумме 10920,60 руб., № 719 от 

17.09.2020 в сумме 207491,40 руб.  

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме. 

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ 
не соблюден (просрочка составляет 9 дней). Это могло повлечь за собой 
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возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные 
инстанции.  Пени не предъявлялись. 

При сверке объемов и стоимости работ на основании локальной сметы с 

актом о приемке выполненных работ расхождений не установлено. 

В нарушение п. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» несвоевременно размещен в 
реестре контрактов документ о приемке выполненных работ. 

 

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № 0340200003320003505 

на «выполнение работ по устройству освещения парка Победы в пгт Демьяново 

Подосиновского района Кировской области» от 20.04.2020 на сумму 295211,60 

руб., заключенному с публичным акционерным обществом «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» - филиал 

«Кировэнерго», срок выполнения работ: с момента заключения муниципального 

контракта до 15.09.2020. 

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в 

соответствии с п. 5 муниципального контракта. Работы выполнены своевременно. 

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится 

Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания 

Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления 

Подрядчиком счета, счета-фактуры. 

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка 

о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет, счет-фактура. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 07.09.2020 № 2 на сумму 295211,6 

руб. получены Заказчиком 16.09.2020, подписаны 16.09.2020.  

Оплата произведена на основании счета-фактуры № 012/0709/1610 от 

07.09.2020 платежным поручением  № 811 от 23.10.2020 в сумме 295211,59 руб., 

№ 812 от 07.12.2020 в сумме 0,01 руб.  

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме. 

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ 
не соблюден (просрочка составляет 6 дней  - несвоевременно оплачена сумма 
295211,59 руб., 52 дня – 0,01 руб.). Это создает риски дополнительных 
(неэффективных) расходов местного бюджета на уплату штрафных санкции, 
в случае их предъявления подрядчиком. Пени не предъявлялись. 

 
В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-3 на «выполнение 

работ по обустройству площадки для стоянки автомобилей на дворовой 

территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт 

Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» от 02.10.2020 на сумму 459930,00 руб., 

заключенному с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян Феликс 

Саркисович, срок выполнения работ: с момента заключения муниципального 

контракта до 15.11.2020 года (включительно). 

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в 

соответствии с п. 5 муниципального контракта.  
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Работы выполнены 11.11.2020, своевременно. 

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится 

Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания 

Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления 

Подрядчиком счета, счета-фактуры. 

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка 

о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату. 

На основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 

11.11.2020, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 

от 11.11.2020 на сумму 459930,00 руб. по счету № 11 от 11.11.2020 произведена 

оплата выполненных работ платежными поручениями № 923 от 23.11.2020 в 

сумме 22996,50 руб., № 969 от 07.12.2020 в сумме 436933,50 руб.  

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме. 

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ 
не соблюден (просрочка составляет 5 дней  - несвоевременно оплачена сумма 
436933,50 руб.). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в 
случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции.  Пени не 
предъявлялись. 

 

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-1 «на выполнение 

работ по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, 

Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» от 

02.10.2020 на сумму 586783,16 руб., заключенному с Индивидуальным 

предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович, срок выполнения работ: с 

момента заключения муниципального контракта до 15.11.2020 года 

(включительно). 

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в 

соответствии с п. 5 муниципального контракта.  

Работы выполнены 11.11.2020, своевременно. 

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится 

Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания 

Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления 

Подрядчиком счета, счета-фактуры. 

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка 

о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату. 

На основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 

11.11.2020, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 

от 11.11.2020 на сумму 586783,16 руб. по счету № 12 от 11.11.2020 произведена 

оплата выполненных работ платежными поручениями № 974 от 10.12.2020 в 

сумме 586783,15 руб., № 1077 от 28.12.2020 в сумме 0,01 руб.  

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме. 

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ 
не соблюден (просрочка составляет 11 дней  - несвоевременно оплачена 
сумма 586783,15 руб., 25 дней – 0,01 руб.). Это могло повлечь за собой 
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возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные 
инстанции.  Пени не предъявлялись. 

 
В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-4 «на выполнение 

работ по устройству пешеходного мостика на рыночной площади в пгт Демьяново 

Подосиновского района» от 02.10.2020 на сумму 177009,34 руб., заключенному с 

Индивидуальным предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович, срок 

выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 

15.11.2020 года (включительно). 

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в 

соответствии с п. 5 муниципального контракта.  

Работы выполнены 15.11.2020, своевременно. 

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится 

Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания 

Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления 

Подрядчиком счета, счета-фактуры. 

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка 

о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 15.11.2020, 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 

15.11.2020 на сумму 177009,34 руб. получены и подписаны 03.12.2020.  

Оплата выполненных работ произведена на основании счета № 13 от 

15.11.2020 платежным поручением № 1074 от 28.12.2020 в сумме 177009,34 руб.  

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме. 

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ 
не соблюден (просрочка составляет 3 дня). Это могло повлечь за собой 
возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные 
инстанции.  Пени не предъявлялись. 

 

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-2/1 «на выполнение 

работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, 

Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 

2 "А"»  от 02.10.2020 на сумму 548752,00 руб., заключенному с Индивидуальным 

предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович, срок выполнения работ: с 

момента заключения муниципального контракта до 15.11.2020 года 

(включительно). 

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в 

соответствии с п. 5 муниципального контракта.  

Работы выполнены 15.11.2020, своевременно. 

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится 

Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания 

Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления 

Подрядчиком счета, счета-фактуры. 

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка 

о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату. 
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Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.11.2020, 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 

15.11.2020 на сумму 548752,00 руб. получены и подписаны 03.12.2020.  

Оплата выполненных работ произведена на основании счета № 14 от 

15.11.2020 платежным поручением № 1075 от 28.12.2020 в сумме 548752,00 руб.  

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме. 

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ 
не соблюден (просрочка составляет 3 дня). Это могло повлечь за собой 
возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные 
инстанции.  Пени не предъявлялись. 

 
В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-2/2 «на выполнение 

работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, 

Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 

2 "А"» от 02.10.2020 на сумму 439941,00 руб., заключенному с Индивидуальным 

предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович, срок выполнения работ: с 

момента заключения муниципального контракта до 15.11.2020 года 

(включительно). 

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в 

соответствии с п. 5 муниципального контракта.  

Работы выполнены 15.11.2020, своевременно. 

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится 

Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания 

Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления 

Подрядчиком счета, счета-фактуры. 

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка 

о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату. 

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.11.2020, 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 

15.11.2020 на сумму 439941,00 руб. получены и подписаны 03.12.2020.  

Оплата выполненных работ произведена на основании счета № 15 от 

15.11.2020 платежным поручением № 1076 от 28.12.2020 в сумме 439941,00 руб.  

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме. 

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ 
не соблюден (просрочка составляет 3 дня). Это могло повлечь за собой 
возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные 
инстанции.  Пени не предъявлялись. 

 
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию 

современной городской среды в 2020 году составило 2726,039 тыс. руб., в том 

числе: за счет средств федерального бюджета – 2638,548 тыс. руб., областного 

бюджета – 26,652 тыс. руб., местного бюджета – 26,922 тыс. руб., внебюджетных 

источников - 33,917 тыс. руб. За счет выделенных средств проведено 

благоустройство 2 дворовых территорий и 2 общественных территорий. 
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Администрация Подосиновского городского поселения 
КОГП «Вятавтодор» направил в Администрацию Подосиновского 

городского поселения претензию от 19.11.2019 № 3743 по вопросу задолженности 

по муниципальным контрактам № 1 «Выполнение работ по благоустройству 

дворовой территории по адресу: пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 12» от 

05.05.2019,  № 2 «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по 

адресу: пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 22» от 04.05.2019. Пени предъявлены 

на общую сумму 10424,66 руб. 

Рассмотрев претензию, Администрация Подосиновского городского 

поселения направила ответ на претензию от 23.12.2019 № 1332-02-19, в 

соответствии с которым общая сумма предъявляемых штрафов и пени по 

неисполнению Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактами, 

составляет 36434,39 руб. 

Для взыскания предъявленных штрафов и пеней по неисполнению 

обязательств, предусмотренных контрактами, Подрядчик и Заказчик в 

Арбитражный суд не обращались. 

 

Ответа на претензию, направленную  Администрацией Подосиновского 

городского поселения от 02.06.2020 № 708-02-19 в ООО «Авен-Север» на 

дефекты покрытия футбольного поля (отклеивание искусственной травы), 

несоответствие разметки футбольного поля со стороны ворот игровым 

стандартам, отслаивание лакокрасочного покрытия скамеек по муниципальному 

контракту № 5 от 05.08.2019 «выполнение работ по благоустройству спортивной 

площадки по адресу: пгт Подосиновец, Парк», обнаруженные с 28.04.2020, не 

поступало. В соответствии с п. 6.2. гарантийный срок распространяется на весь 

результат выполненных Работ и составляет 36 месяцев со дня подписания Акта о 

приемке выполненных работ формы КС-2. Акт о приемке выполненных работ по 

форме КС-2 № 1 от 27.09.2019 подписан 22.12.2019. По информации 

Администрации поселения Подрядчику планируется повторное предъявление 

требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ. 
 
 
 

Председатель 

контрольно-счетной комиссии 

Подосиновского района                                                                    О.В. Клепиковская    


